

प्रदेश सरकार
सडक पूर्बाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्बाधार निर्देशनालय
.....(कार्यालय/निकायको नाम).....
.....(कार्यालय/निकायको ठेगाना).....

श्री पराजुली
०२०६ मङ्सिर ११ का
१६५५५
२५/१०/२०२०
५२०००
५६५५
३५५५
६/२

म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्व सम्बन्धित कार्यालयले भरि पठाउनु पर्ने कागजात हरुको चेकजांच सुची

सि.न.	आवश्यक कागजात	विस्तृत विवरण	कैफियत
१	आयोजना संचालन गर्ने निकाय/कार्यालय		
२	कार्यक्रमको नाम		
३	आयोजनाको नाम ठेगाना		
४	कामको विवरण		
५	वोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी		
६	निर्माण व्यवसायीको नाम/ठेगाना		
७	ठेक्का नम्बर		
८	सम्झौता रकम		
९	ठेक्का सम्झौता मिति		
१०	कार्यदेश मिति		
११	ठेक्काको सुरुको म्याद समाप्त हुने मिति		
१२	यसअघि म्याद थप भएको भए अन्तिम पटक म्याद थप स्वीकृत गर्ने अधिकारी		
१३	हालसम्मको भौतिक प्रगति (%)		
१४	यसअघि म्याद थप भएको भए अन्तिम पटक म्याद थप हुँदाको मितिसम्मको भौतिक प्रगति (%)		
१५	सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली को कुन दफा/नियम एवं ठेक्का सम्झौताको GCC को कुन clause बमोजिम म्याद थप हुने हो सो खुलाउने		
१६	निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको निबेदन दिएको दर्ता मिति		
१७	कति औं पटकको म्याद थप लागि माग भएको हो सो खुलाउने (पहिलो/दोस्रो आदि)		
१८	यसअघि म्याद थप भएको भए पहिलो पटक म्याद थप भई कायम भएको सम्पन्न हुने मिति दोस्रोपटक म्याद थप भई कायम भएको सम्पन्न हुने मिति तेस्रोपटक म्याद थप भई कायम भएको सम्पन्न हुने मितिएवं रितले थप्दै जाने		
१९	हाल थप माग गरिएको अवधि (number of days)		
२०	हाल थप माग गरिएको अवधि सहित कायम हुनुपर्ने ठेक्का सम्पन्न हुने मिति		
२१	Revised work schedule (updated program) पेश भएको हुनुपर्ने		
२२	भेरिएसन भए/ नभएको		
२३	भेरिएसन भएको भए कति औं पटक भएको		
२४	ठेक्का सम्झौताको आधारमा अन्तिम पटकको भेरिएसनको प्रतिशत		
२५	भेरिएसन भएको भए अन्तिम भेरिएसनबाट कायम भएको सम्झौता रकम (म्याद र PS समेत)		

श्री पराजुली
रेवतीरमण पराजुली
अधिकृत (दर्शौ तह) प्रा.
कुमार साह

प्रदेश सरकार
सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
.....(कार्यालय/निकायको नाम).....
.....(कार्यालय/निकायको ठेगाना).....

म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्व सम्बन्धित कार्यालयले भरि पठाउनु पर्ने कागजात हरुको चेकजांच सुंची

सि.न.	आवश्यक कागजात	विस्तृत विवरण	कैफियत
२६	कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bond) को विवरण		
	बैंकको नाम/ठेगाना:		
	Performance guarantee नम्बर		
	थप हुने अवधि +DLP +30 दिन सहित कायम हुनुपर्ने PB को अन्तिम मिति		
	म्याद थप गरिएको PB समाप्त हुने मिति		
	Letter of Acceptance (LOA) मा उल्लेखित PB को कुल रकम रु.		
	हाल म्याद थप भएको PB को कुल रकम रु.		
२७	पेशकी जमानत (Advance Payment guarantee) को विवरण		
	बैंकको नाम/ठेगाना		
	APG नम्बर		
	जम्मा पेशकी रकम रु.		
	हालसम्म पेशकी कट्टी गरिएको रकम रु.		
	पेशकी कट्टी गर्न बाँकी रकम रु.		
	म्याद थप गरिएको APG को रकम रु.		
	APG को म्याद थप सहित कायम हुनुपर्ने अन्तिम मिति (थप माग गरिएको अवधि सम्म)		
	म्याद थप गरिएको APG को म्याद समाप्त हुने मिति		
२८	इन्सुरेन्स (Insurance) सम्बन्धी विवरण		
	इन्सुरेन्सको कम्पनीको नाम/ठेगाना		
	Contractor's All Risk (CAR) insurance Policy Number		
	Contractor's All Risk (CAR) insurance को म्याद कायम हुनुपर्ने मिति (थप म्याद सहित योजना समाप्त हुने अन्तिम मिति + १२ महिना मर्मत सम्भार अवधि)		
	CAR insurance को म्याद समाप्त हुने मिति		
	Group Personnel Accidental (GPA) Insurance Policy Number		
	Group Personnel Accidental (GPA) Insurance को म्याद कायम हुनुपर्ने मिति (थप म्याद सहित योजना समाप्त हुने अन्तिम मिति)		
	GPA insurance को म्याद समाप्त हुने मिति		
	Insurance policy मा third party liability को व्यवस्था भएको हुनुपर्ने		
	PB, APG र Insurance को आधिकारिकता ठिक छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय स्पष्ट रहेको हुनुपर्ने		

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

रेवतीरमण पराजुली
अधिकृत (देशी तह) प्रा.
महाशुल्का प्रमुख
सडक पूर्वाधार महाशाखा

[Handwritten signature]
कुमार स
सचिव

प्रदेश सरकार
सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
.....(कार्यालय/निकायको नाम).....
.....(कार्यालय/निकायको ठेगाना).....

म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्व सम्बन्धित कार्यालयले भरि पठाउनु पर्ने कागजात हरुको चेकजांच सुची

सि.न.	आवश्यक कागजात	विस्तृत विवरण	कैफियत
२९	सम्बन्धित कार्यालयको म्याद थप सम्बन्धि प्राविधिक प्रतिवेदन (Assessment of EoT) संलग्न भएको हुनुपर्ने जसमा के कति कारणले कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म के कति दिन ढिलाई हुन पुगेको हो सो समय जोडी overlap हुने समयलाई घटाई पेश गरेको हुनु पर्ने		
३०	Targeted Milestone को व्यवस्था भएमा सो समेत पनि थप हुने समय बमोजिम नै थप हुने विषय टिप्पणीमा खुलेको हुनुपर्ने		
३१	बजेट बिनियोजन भए नभएको खुलाउने		
३२	म्याद थपका लागि पेश गर्ने निकाय/कार्यालयले हाल सम्मको कामको अवस्था, उपरोक्त बमोजिमको कागजात संलग्न छ र अब थपिएको समयमा काम सकिने/नसकिने र म्याद थप गर्न मनाशिव छ/छैन, ऐन/नियमावली को कुन दफा/नियम एवं ठेक्का सम्झौताको कुन clause बमोजिम म्याद थप हुने हो सो खुलाइएको स्पष्ट राय सहितको टिप्पणी		
३३	सम्बन्धित कार्यालयको म्याद थपको लागि पत्र संलग्न रहेको/नरहेको		
३४	निर्माण व्यवसायी र कार्यालयको बीचमा आपसी मेलमिलाप (Amicable settlement) minute भई आएको वा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने विषयहरु		
३४.१	म्याद थपको कारणबाट सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने विषय		
३४.२	निर्माण व्यवसायीले थपिएको समयभित्र निर्माण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र सम्पन्न नगरेमा (milestone भए सो पुरा नगरेमा समेत) पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ती तिर्नुपर्ने विषय		
३४.३	म्याद थपको कारणबाट जनशक्ति वा मेशिन औजार लगायत अन्य श्रोत साधनको आइडल आवरको खर्च दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता		
३४.४	Price Adjustment Index सुरु ठेक्का अवधि वा यस अघि नै freeze नहुने गरी म्याद थप गरिसकेको अवधि पुगे पछि freeze हुने एवं हाल थप हुने म्यादको अवधिमा मूल्य समायोजन घटी हुने भए घटी नै भुक्तानी पाउने प्रतिबद्धता		
३५	संलग्न गर्नुपर्ने अन्य कागजातहरु		
	यसअघि म्याद थप भएको भए अन्तिम पटक म्याद थप स्वीकृत भएको टिप्पणीको प्रतिलिपि		
	कार्यप्रगतिको फोटोहरु		
	बजेट बिनियोजन सम्बन्धि कागजात		
	ठेक्का सम्झौतामा EoT सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पेजको प्रतिलिपि		
	म्याद थपमा लागू हुने ऐन/नियमावली/निर्णय आदि भए दफा/नियम आदि उल्लेख भएको पेजको प्रतिलिपि		
	Agreement को पहिलो पाना (सम्झौता मिति, ठेक्का को नाम र ठेक्का नम्बर आदि खुलेको) को प्रतिलिपि		
	SCC को पहिलो पाना (intended completion date र targeted milestone खुलेको) को प्रतिलिपि		

रेवती ~~सिन्हा~~ पराजुली
अधिकृत (धरौं तह) प्रा.
सन्तोषा राय
कुमार